

**Региональные программы в области энергосбережения и повышения  
энергетической эффективности, информация о ходе их реализации по итогам  
2 квартала 2016 года**

В рамках государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400, реализуется подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области» (далее – Подпрограмма госпрограммы).

**Основное мероприятие 2.1 «Информационное и методическое обеспечение в сфере энергосбережения»**

*2.1.1 Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений*

В соответствие с кассовым планом реализации госпрограммы на реализацию данного мероприятия в 2016 году финансирование запланировано равномерно на четыре квартала.

По состоянию на 01.07.2016 года профинансировано 16052,05 тыс. рублей.

Финансовые средства освоены не в полном объеме, в связи с тем, что выплата зарплаты за вторую половину июня 2016г., НДСЛ за июнь 2016г., а также взносы в ФСС и ПФР и налоги за 2 квартал 2016 года (транспорт) будут произведены уже в июле 2016 года.

*2.1.2 Формирование организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения и пропаганды энергосбережения и пропаганда энергосбережения*

В соответствие с кассовым планом на реализацию данного мероприятия во 2 квартале 2016 года было запланировано в том числе:

- на мероприятие *«Методическое и информационное обеспечение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»* 24,00 тыс. рублей на ПП "Е-Pass". По состоянию на 01.07.2016 года профинансировано 24,00 тыс. рублей расходы произведены в полном объеме;

- на мероприятие *«Пропаганда энергосбережения и обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»* 360,80 тыс. рублей в том числе на услуги по организации участия в выставках и семинарах (выставка ENES-2016) в размере 290,00 тыс. рублей - расходы запланированы на третий квартал 2016 года, приобретение бланочной (печатной) продукции в рамках разъяснительной работы среди ответственных за энергосбережение в размере 70,80 тыс. рублей - расходы запланированы на третий и четвертый кварталы 2016 года, перед началом 5-ой Международной выставки и конференции по энергоэффективности и энергосбережению - ENES 2016;

По состоянию на 01.07.2016 года профинансировано 0,00 тыс. рублей расходы по мероприятию запланированы начиная с третьего квартала 2016 года;

- на мероприятие *«Ведение региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»* 5000,00 тыс. рублей на ведение РГИС «Энергоэффективность», из-за длительного согласования технического задания в комитете по связи и информатизации Ленинградской области, финансирование мероприятия

запланировано на 3 и 4 кварталы 2016 года. При этом, в связи с решением Губернатора Ленинградской области - Председателя Правительства Ленинградской области А.Ю. Дрозденко была снижена начальная цена планируемого к проведению конкурса с 5000,00 тыс. руб. до 4500,00 тыс. руб., сэкономленные средства планируется направить на проведение Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, который состоится 3 сентября 2016 года в г. Сосновый бор, Ленинградской области.

## **Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях»**

### *2.2.1 Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения*

Областным законом от 23 декабря 2015 года №139-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» предусмотрено финансирование мероприятия по предоставлению субсидий на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения в рамках подпрограммы 2 государственной программы в размере 81 000,00 тыс. руб.

Также, на реализацию данного мероприятия запланированы расходы из местного бюджета в размере – 4 263,16 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2016 года профинансировано 0,00 тыс. рублей, процент исполнения составил 0%, так как финансирование указанного мероприятия во 2 квартале 2016 года не предусмотрено кассовым планом Комитета. Финансирование по вышеуказанному мероприятию запланировано с 3 квартала 2016 года (с учетом изменений).

В настоящее время с администрациями муниципальных образований Ленинградской области проводится работа по уточнению планируемых видов работ по реализации указанных мероприятий для определения объемов финансирования из средств областного бюджета Ленинградской области по кодам видов расходов 521 и 522 при объявлении конкурсного отбора.

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятия 2.2.1 утвержден Постановлением Правительства Ленинградской области от 30 сентября 2014 года № 446.

### *2.2.2 Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения*

На реализацию указанного мероприятия в 2016 году предусмотрено софинансирование из областного бюджета Ленинградской области в размере 83 605, 27 тыс. рублей.

Также, на реализацию данного мероприятия запланированы расходы из местного бюджета в размере-8360,53 тыс. рублей.

По состоянию на 1 июля 2016 года между комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области и администрациями муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении в 2016 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области. Объем средств бюджетов муниципальных образований Ленинградской области превысил плановые значения и составил - 9 289,478 тыс. рублей.

При этом, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятия 2.2.2, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 года № 75 (далее – Порядок, субсидии) субсидии предоставляются при предъявлении копий заключенных муниципальных контрактов на проведение подрядных работ.

В настоящее время администрациями муниципальных образований проводятся конкурсные процедуры на выполнение работ.

Учитывая продолжительные сроки проведения конкурсных процедур и срок утверждения постановления Правительства Ленинградской области о распределении субсидий, финансирование мероприятий планируется в 3 квартале 2016 года

### *2.2.3 Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием*

В соответствии с кассовым планом на реализацию данного мероприятия в 2016 году было запланировано 227 500,00 тыс. рублей. Также на реализацию данного мероприятия запланированы расходы из местного бюджета в размере – 2 275,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2015 года финансирование мероприятия не проводилось. В связи с длительностью процедуры «всерного согласования» в Правительстве Ленинградской области проекта постановления Правительства Ленинградской области «О распределении в 2016 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием» в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» финансирование мероприятия запланировано на 3 квартал 2016 года.

## **Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение бюджетных учреждений объектами теплоснабжения»**

### *2.3.1 Проектирование и строительство объектов топливно-энергетического комплекса бюджетной сферы*

В соответствии с кассовым планом комитета по строительству Ленинградской области на финансирование данного мероприятия в 2016 году запланировано 12 900,00 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2016 года финансирование мероприятия не проводилось.

В связи с длительностью процедуры «всерного согласования» в Правительстве Ленинградской области проекта постановления Правительства Ленинградской области ««Об утверждении перечня объектов подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»» финансирование мероприятия запланировано на 3 квартал 2016 года.

#### **Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение внедрения энергосберегающего оборудования в сфере ТЭК»**

*2.4.1 Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с приобретением энергосберегающего оборудования в рамках реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности*

В соответствии с кассовым планом на реализацию данного мероприятия в 2016 году было запланировано 20 000,00 тыс. рублей. Также на реализацию данного мероприятия запланированы расходы из внебюджетных источников в размере 100 000,00 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2016 года финансирование мероприятия не проводилось.

В связи с длительностью процедуры «всерного согласования» в Правительстве Ленинградской области проекта постановления Правительства Ленинградской области «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с приобретением энергосберегающего оборудования в рамках реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» конкурсный отбор юридических лиц для предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением энергосберегающего оборудования в рамках реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также финансирование мероприятия, запланированы на 3 квартала 2016 года.

N	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения Государственной программы в отчетном году, тыс. руб.				Фактическое финансирование программы на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.				Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.			
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>2.</b>	<b>Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области"</b>													
<b>2.1</b>	<b>Информационное и методическое обеспечение в сфере энергосбережения</b>	<b>Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"</b>	<b>0,00</b>	<b>45 300,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 076,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 076,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	39 915,30	0,00	0,00	0,00	16 052,05	0,00	0,00	0,00	16 052,05	0,00	0,00
2.1.2	Формирование организационно- правового и методического обеспечения в области энергосбережения и пропаганда энергосбережения	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	5 384,80	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		области												
2.3.1	Проектирование и строительство объектов топливно-энергетического комплекса бюджетной сферы	Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Обеспечение внедрения энергосберегающего оборудования в сфере ТЭК	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	20 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с приобретением энергосберегающего оборудования в рамках реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Комитет по ТЭК, ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	20 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпрограмме 2		0,00	470 305,37	14 898,69	100 000,00	0,00	16 076,05	0,00	0,00	0,00	16 076,05	0,00	0,00