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Пояснительная записка
к отчету о реализации государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»
(далее - Государственная программа) за январь-июнь 2021 года

1. Подпрограмма «Энергетика Ленинградской области» 
1.1 Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения муниципальных образований
1.1.1 Субсидии на осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по договорам их аренды или концессионным соглашениям
На реализацию данного мероприятия в 2021 году предусмотрено финансирование в объёме 59 449,91 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
- средства областного бюджета Ленинградской области – 51999,22 тыс. рублей;
- средства местных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области – 7450,69 тыс. рублей;
- средства прочих источников - 0,00 тыс. рублей.
Мероприятие реализуется в соответствии с Порядком предоставления и распределения  субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по концессионным соглашениям в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области», утверждённым постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года №400 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (приложение №1 к указанному постановлению).
Во 2 квартале 2020 года состоялось распределение средств из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятия (утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 08.06.2020г. №375 «О распределении на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по концессионным соглашениям в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»).
В рамках мероприятия производится софинансирование платы концедента по заключённому концессионному соглашению от 23 октября 2016 года (далее - Соглашение) между муниципальным образованием «Тихвинский муниципальный район Ленинградской области» и АО «Газпром теплоэнерго». Планируемое финансирование по Соглашению:
- за счёт средств областного бюджета – 51 999,22 тыс. рублей;
- за счёт средств местного бюджета – 5 142,78 тыс. рублей.
По итогам 1 полугодия 2021 года фактическое финансирование мероприятия составляет 0,00 рублей. Финансирование запланировано на 3 квартал 2021 года.
	
2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области»
Основное мероприятие 2.1 «Информационное и методическое обеспечение в сфере энергосбережения».
2.1.1 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений. 
На реализацию данного мероприятия в 2021 году финансирование запланировано в объеме 49 807,26 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021 профинансировано 19 313,55 тыс. рублей, процент исполнения - 38,78%  от общей суммы выделенных лимитов. Низкое исполнение связано с тем, что выплата заработной платы за вторую половину июня, перечисление НДФЛ за июнь, страховых взносов с заработной платы за июнь осуществляется в июле 2021 года. Для выполнения задач государственного казенного учреждения Ленинградской области «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области» приобретено транспортное средство.
По итогам 1 полугодия 2021 года в рамках мероприятия было проведено:
- 8 комиссионных обследований объектов ТЭК ЛО из 464 категорированных объектов ТЭК ЛО, из которых: 35 объектов средней категории опасности, 208 объектов низкой категории опасности, 221 объектам, по результатам работы комиссии, категория опасности не присвоена;
- 11 совещаний с ответственными за обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности на объектах ТЭК, помимо участия в комиссионных обследованиях, по вопросам организации работы по категорированию и паспортизации, совершенствованию систем физической защиты;
- заключено 2 энергосервисных контракта на предмет модернизации систем внутреннего освещения в 2 МУ Тосненского МР (МКОУ ДО «Тосненская школа искусств», МБОУ «Войскоровская СОШ»);
- мониторинг реализации 98 программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- 2 совещание с участием представителей субъектов РФ по вопросам развития практики применения механизма энергосервисного контракта для реализации энергосберегающих мероприятий;
- 1 межведомственный координационный совет по обеспечению реализации государственной политики в области энергосбережения на территории Ленинградской области;
- 1 совещание в режиме видеоконференцсвязи с гавами администраций муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области по вопросу реализации государственной политике в области энергосбережения;
- 1 вебинар по заполнению 21 и 27 форм в региональную государственную информационную систему «Энергоэффективность»;
- 1 вебинар «Знакомство и работа в информационной системе РГИС «Энергоэффективность»;
- 37 совещаний в муниципальных образованиях Ленинградской области по вопросам реализации энергосберегающих мероприятий;
[bookmark: _GoBack]- в рамках проведения предфестивальной компании фестиваля #ВместеЯрче 2021 на территории Ленинградской области подготовлены и запущены конкурсы: конкурс по созданию лучшего видеоролика на тему «Энерго-лайфхаки», конкурс «Лучший педагог по организации работы по воспитанию культуры энергосбережения среди учащихся государственных и муниципальных образовательных организаций Ленинградской области», Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» и региональный конкурс СМИ - «МедиаТЭК»;
- 4 совещания по вопросам реализации проекта по созданию российско-финляндского центра компетенций в сфере биоэкономики- «БИОКОМ», финансируемого программой приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия» 2014-2020;
- участие во Всероссийской научно-практической веб-конференции «Коммерческий учёт энергоносителей»;
- организация и проведение 7-ой научно-практической международной конференции «Энергосбережение и возобновляемые источники энергии»;
- участие в подиумной дискуссии по теме «Энергетика – возможности Российско-Германского партнерства в области водородной энергетики»;
- участие в семинаре на тему «Энергосбережение и энергоэффективность в зданиях и сооружениях бюджетной сферы»;
- организация и проведение конференции на тему «Актуальные направления повышения энергосбережения Ленинградской области. Учет и регулирование тепловой энергии»;
- организована и проведена III Ежегодная конференция «Реализация проектов энергосбережения в Ленинградской области»;
- 7 совещаний с организациями-участниками по вопросу проведения предфестивальной кампании фестиваля #ВместеЯрче 2021.
2.1.2 Формирование организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения и пропаганды энергосбережения (Мероприятия и проекты)
Запланировано из областного бюджета в 2021 году финансирование в размере 4 585,00 тыс. рублей:
- на мероприятие «Пропаганда энергосбережения и обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» - 85,00 тыс. рублей. Расходы на приобретение бланочной (печатной) продукции в рамках разъяснительной работы среди ответственных за энергосбережение запланированы на 3 квартал 2021 года. По состоянию на 01.07.2021 года профинансировано 0,00 тыс. рублей.
- на мероприятие «Ведение региональной государственной информационной системы в области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности» запланировано 4 500,00 тыс. рублей. Фактическое финансирование РГИС «Энергоэффективность» по состоянию на 01.07.2021 года составило 0,00 тыс. рублей, реализация (финансирование) мероприятия запланирована на 3-4 кварталы 2021 года.
2.2 Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях
2.2.1 Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения
В соответствии с областным законом от 22.12.2020 года №143-оз плановое финансирование составляет 133 551,50 тыс. рублей.
Из средств местных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области запланированное финансирование составляет 15 923,28 тыс. рублей.
Мероприятие  реализуется в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения (далее – Порядок), утверждённым постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года №400 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (Приложение 6 к указанному постановлению).
В I квартале 2021 года состоялось распределение средств из областного бюджета Ленинградской области (утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 08.02.2021 №81 «О распределении на 2021 год субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области») бюджетам следующих муниципальных образований Ленинградской области:
Фактическое финансирование мероприятия составляет 0,00 рублей, процент исполнения - 0 % (мероприятие не исполнено). Финансирование мероприятий запланировано в 3-4 кварталах 2021 года.

2.2.2 Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием
В соответствии с областным законом от 22.12.2020 года №143-оз, на реализацию данного мероприятия в 2021 году было запланировано 300 000,00 тыс. рублей из областного бюджета. Также на реализацию данного мероприятия запланированы расходы из местного бюджета в размере  31 639,84 тыс. рублей.
Мероприятие «Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием» реализуется в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (далее – Порядок), утверждённым постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года №400 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (Приложение 7 к указанному постановлению). 
Во 2 квартале 2020 года состоялось распределение средств из областного бюджета Ленинградской области (утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 08.06.2020г. №374 «О распределении на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» и областным законом от 22.12.2020 года №143-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов») бюджетам следующих муниципальных образований Ленинградской области: 
-	Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в размере – 78 016,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 07.08.2020г. №17АИТП/2020);
-	Лесколовское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в размере – 14 758,40 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 26.06.2020г. №6АИТП/2020);
-	Муринское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в размере – 42 797,50 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 18.11.2020г. №18АИТП/2020);
-	МО «Сертолово» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в размере – 14 469,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 03.07.2020г. №10АИТП/2020);
-	«Город Коммунар» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в размере – 66 780,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 27.07.2020г. №16АИТП/2020);
-	МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области в размере – 10 648,60 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 03.07.2020г. №9АИТП/2020);
-	Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в размере – 17 887,50 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 24.11.2020г. №19АИТП/2020);
-	Тосненское городское поселение Тосненский район Ленинградской области в размере – 54 643,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 02.07.2020г. №8АИТП/2020).
В рамках мероприятия в 2021 году планируется установка 124 АИТП. 
В связи с тем, что в соответствии с условиями соглашений о предоставлении субсидии перечисление субсидии бюджету муниципального образования осуществляется по факту выполнения этапов работ, фактическое финансирование мероприятия по итогам 1 полугодия 2021 года составило – 23 767,68 тыс. рублей, из которых за счет средств областного бюджета профинансировано – 18 119,48 тыс. рублей, за счет местных бюджетов – 5 648,20 тыс. рублей. 
Финансирование осуществлялось по итогам выполнения работ по разработке рабочих проектов и смет на установку АИТП, получение заключений экспертизы сметной стоимости проектов: 
-	МО «Сертолово» Всеволожского муниципального района Ленинградской области профинансировано за счет средств областного бюджета – 692,87 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 68,53 тыс. рублей;
-	Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области профинансировано за счет средств областного бюджета – 16 395,21 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета –5 465,07 тыс. рублей;
-	«Город Коммунар» Гатчинского муниципального района Ленинградской области профинансировано за счет средств областного бюджета – 1 031,40 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 114,60 тыс. рублей;
Фактическое финансирование составляет 23 767,68 тыс. рублей, процент исполнения – 7,17 % (мероприятие не исполнено). 

