
 

Аналитический отчет за 2 квартал 2014 года о ходе и результатах 

осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в жилищном фонде  

Ленинградской области 

 

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 

02.04.2014г. №499-р «Об утверждении распределения субсидий, 

предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией региональных 

программ в области энергосбережения и повышение энергетической 

эффективности», в соответствии с Соглашением  о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на реализацию 

региональной программы  в области энергосбережения и повышение 

энергетической эффективности на 2014г. от 19.05.2014г. 

№14/1403.3015013.521/15/65 (далее – Соглашение) за счет средств из 

федерального бюджета в объеме 58 927,30 тысяч рублей на территории 

Ленинградской области планируется реализация мероприятия по установке 

30 автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и 

часовым регулированием  в жилищном фонде Тихвинского района 

Ленинградской области (далее – АИТП).  

Целью реализации мероприятий является снижение потребления 

тепловой энергии жилищным фондом на территории Тихвинского района 

Ленинградской области. 

По итогам 2 квартала 2014 года финансирование и выполнение 

мероприятий по установке АИТП не проводились, в связи с тем, что проект 

постановления Правительства Ленинградской области о внесении изменений 

в подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Ленинградской области на 2014-2016 годы» 

государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 

устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской 

области» (далее – подпрограммы госпрограммы) в части значений целевых 

показателей, достижения которых обеспечивается в результате реализации 

подпрограммы госпрограммы, и увеличения объема бюджетных 

ассигнований на исполнение расходных обязательств по реализации 

подпрограммы госпрограммы на объем средств федеральной субсидии, 

находится на «веерном согласовании» в Правительстве Ленинградской 

области, не утвержден. Планируемый срок начала реализации мероприятия – 

III квартал 2014 года. 



С учетом опыта Ленинградской области 2013 года, в 2014 году при 

реализации мероприятия по установке АИТП будет также применяться 

комплексный подход к модернизации систем теплоснабжения в жилищном 

фонде, включающий в себя, в том числе: проведение работ по строительству 

котельной и капитальный ремонт тепловых сетей, что позволит достичь 

наибольшего эффекта. 

Планируемый эффект – снижение потребления тепловой энергии на           

4 623,08 Гкал - будет достигнут после проведения работ по установке АИТП 

с момента ввода в эксплуатацию АИТП и новой котельной. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


